



Concello de Vigo

D^a. YOLANDA AGUIAR CASTRO, CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE VIGO

C E R T I F I C O: Que a Xunta de Goberno Local, na **sesión ordinaria do 30 de decembro de 2021**, adoptou o seguinte acordo:

11.- PROPOSTA DE PARTICIPACIÓN DO CONCELLO DE VIGO NA CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCÍONS DA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD F.S.P, PARA FOMENTAR ACTUACIÓNS DIRIXIDAS Á RENATURALIZACIÓN E RESILIENCIA DAS CIDADES ESPAÑOLAS. EXPTE. 1146/441.

A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto de referencia por estar fóra da orde do día, de conformidade coa xustificación que consta no expediente aportada polo servizo correspondente.

Visto o informe de fiscalización do 29/12/2021, dáse conta do informe-proposta da mesma data, asinado polo xefe de Área de Investimentos, o enxeñeiro de camiños, canles e portos, o xefe do Servizo Administrativo e de Control Orzamentario, o xefe do Servizo Xurídico da Área de Servizos Xerais e o concelleiro-delegado de Área, que di o seguinte:

I.- ANTECEDENTES:

Con data 28 de decembro de 2021, o Concelleiro delegado da área de Fomento e Servizos, resolve iniciar o expediente para a aprobación da participación do Concello de Vigo na convocatoria correspondente ao ano 2021 para a concesión de subvencións da Fundación Biodiversidad, F.S.P., para fomentar actuacións dirixidas á renaturalización e resiliencia de cidades españolas, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, de acordo coa Orde TED/1018/2021, de 20 de setembro, publicada polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico

O obxecto desta convocatoria é a concesión de axudas para o fomento de actividades que contribúan á renaturalización urbana, incrementando a infraestrutura verde e a conectividade dos espazos verdes e azuis, co obxectivo de incrementar a biodiversidade e a súa conservación e a adaptación ao cambio global e de mellorar a habitabilidade das capitais de provincia e outras cidades españolas de máis de 50.000 habitantes. Estes proxectos abordarán de forma integral estes obxectivos e os seus resultados deberán ser por si mesmos perdurables no tempo.

Poderán obter a condición de entidade beneficiaria entre outras entidades: "a) Concellos de capitais de provincia ou municipios que contén con máis de 50.000 habitantes conforme ao censo oficial proporcionado polo INE 2020.", polo cal o Concello de Vigo cumpre con tal condición.

1. Serán obxecto de financiamento os seguintes tipos de actividades, de estratexia e planificación (tipo A) e de implementación de accións no territorio (tipo B), así como as accións transversais de gobernanza, comunicación e seguimento de indicadores (Tipo C)



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:48	Páxina 1 de 19
Expediente/Documento 1146-441	CSV: AFA3AB-C2CFCD-A626DH-GSH8EW-6564EE-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

a) Tipo A: elaboración/actualización de estratexias de renaturalización, planificación urbanística sustentable, plans de adaptación ao cambio climático relacionados coa renaturalización urbana e fluvial, ou de liberación de espazo dedicado á mobilidade privada que permitan a renaturalización urbana (estratexias de mobilidade sustentable e espazo público), que contribúan a un aumento de biodiversidade e á súa conservación.

b) Tipo B: intervencións específicas sobre o territorio a nivel de metrópoli, cidade, área periurbana e urbana, barrio, edificio ou mazá. Poderase considerar, entre outras, a seguinte tipoloxía de accións:

1.º Creación, restauración ecolóxica, conexión de espazos naturais, que contribúan a un aumento de biodiversidade e á súa conservación: aneis verdes, bosques, espazos naturais abertos, espazos agrícolas e áreas azuis como corpos hidrográficos, ríos e todo tipo de canles, deltas e zonas costeiras e conectores verdes co espazo periurbano. Ademais de ampliar, mellorar e consolidar a masa vexetal, trátase de implantar a utilización de especies autóctonas, diversificar as especies de arbolado e arbustivas, substituír céspedes de alto consumo hídrico por prados naturais, favorecer especies que poden adaptarse mellor aos impactos previstos do cambio climático, mellorar a xestión de pódcaa, implantar a xestión integrada de pragas e outros criterios e actividades que contribúan a naturalizar e enriquecer a biodiversidade autóctona dos espazos verdes urbanos.

2.º Liberación de espazo público, áreas abandonadas, áreas de tráfico rodado para o seu renaturalización, creación de hortos urbanos, desenvolvemento de espazos verdes na vía pública e senllas peonís, instalación de pavimentos filtrantes e drenaxes sustentables, xardíns de choiva, parques inundables, outras actuacións.

3.º Renaturalización e fomento da biodiversidade autóctona, mellora da nidificación, prevención e redución das especies exóticas invasoras, apoio á conservación dos polinizadores, proxectos de xestión do ciclo integral da auga, e restauración fluvial, sistemas urbanos de drenaxe sustentable, diminución da impermeabilización das cidades, eliminación de prácticas prexudiciais para a biodiversidade, micro-infraestruturas azuis (charcas e similares), xestión dos materiais e compostaxe comunitaria, outras actuacións.

4.º Actuacións sobre edificios. Incorporar criterios para asegurar a conservación e fomento de fauna silvestre ligada a edificios e asegúrense as oquedades que serven de refuxio para aves e morcegos, desenvolvemento de cubertas verdes e fachadas, outras actuacións, (Tipo C): Accións transversais de gobernanza e participación, comunicación e difusión das actividades e seguimento e monitorización de indicadores vinculadas as actividades tipo A e B.

Dotación da convocatoria, cofinanciación e prazo de execución.

A dotación máxima global da convocatoria é de até 58.000.000,00 €. e o importe máximo da axuda a conceder por cada solicitude de axuda será de até 4.000.000,00 €.

O importe mínimo da axuda a conceder por cada solicitude de axuda será de polo menos 2.000.000,00 €.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:48	Páxina 2 de 19
Expediente/Documento 1146-441	CSV: AFA3AB-C2CFCD-A626DH-GSH8EW-6564EE-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



Concello de Vigo

O importe máximo da axuda concedida non poderá superar o 95% do total do orzamento do proxecto presentado.

O proxecto deberá dar comezo a partir da resolución da convocatoria e non poderá finalizar máis tarde do 31 de decembro de 2025, prórrogas incluídas.

Como máximo, admitirase para a súa avaliación unha proposta por entidade solicitante (que actúe como representante). Atenderase, a efectos de solicitante, a un NIF único por entidade. Nesa proposta por entidade non contarán as propostas nas que esa entidade forme parte dunha agrupación sen que sexa representante da mesma.

Procedemento de concesión.

O réxime de concesión das axudas será o de concorrencia competitiva mediante os procedementos de selección que se establecen na orde de bases reguladoras e nesta convocatoria, conforme aos principios de publicidade, transparencia, obxectividade, igualdade e non discriminación, eficacia no cumprimento dos obxectivos e eficiencia na asignación e utilización dos recursos públicos que sinala o artigo 8.3 da Lei 38/2003, de 17 de novembro.

Poderase exceptuar do requisito de fixar unha orde de prelación entre as solicitudes presentadas que reúnan os requisitos establecidos para o caso de que o crédito consignado na convocatoria fose suficiente, atendendo ao número de solicitudes unha vez finalizado o prazo de presentación.

Presentación de solicitudes.

A presentación de solicitudes realizarase de forma telemática a través da páxina web da FB (www.fundacion-biodiversidad.es) por parte da entidade solicitante, a través da ferramenta habilitada ao efecto.

Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo de presentación de solicitudes será de sesenta días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación do extracto desta convocatoria no «Boletín Oficial do Estado», finalizando o mesmo o próximo 3/01/2022

As solicitudes presentaranse conforme aos modelos oficiais facilitados, que permitan a adecuada valoración da proposta, dentro dos prazos e canles establecidas nas bases reguladoras e convocatoria. En caso contrario non serán tidas en conta.

II.- PROPUESTA PARA A CONFORMACIÓN DO PROXECTO A PRESENTAR POLO CONCELLO DE VIGO:

Á vista dos condicionantes técnicos da convocatoria e tendo en conta os proxectos que están en fase de finalización da súa redacción, desde ao Area de Fomento e Servizos do Concello de Vigo propónse a presentación do proxecto:



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:48	Páxina 3 de 19
Expediente/Documento 1146-441	CSV: AFA3AB-C2CFCD-A626DH-GSH8EW-6564EE-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

RENATURALIZACIÓN INTEGRADA DA PRAIA DE SAMIL EN VIGO (FASE I).

a.- Marco conceptual do proxecto:

Dentro do marco conceptual das actuacións previstas para a recuperación da Praia de Samil débese de ter en conta as seguintes actuacións técnicas a desenvolver:

O proxecto que se pretende desenvolver ten como prioridade, a recuperación dunha ampla zona dunar da “praia de Samil”, establecendo unha serie de actuacións encamiñadas a renaturalizar, recuperar e conservar devandito sistema, así como do hábitat asociado ao mesmo.

O paseo marítimo e os servizos existentes na praia de Samil ocupan actualmente a duna primaria que provocaron efectos prexudiciais para o areal e sistema dunar que existía antes da súa construción.

A perda dos servizos ecosistémicos que achegaba o sistema dunar ha levado un cambio na morfoloxía da praia que tivo como consecuencia unha redución do areal e unha maior exposición aos efectos do cambio climático. Dentro do marco estratéxico proporcionado polo Plan Xeral de Ordenación de Vigo que se atopa en fase de aprobación definitiva e tendo en conta as posibles melloras que se achegarán a través deste proxecto as actuacións necesarias para recuperar o espazo gañado ao sistema dunar e devolvéndoo ao -Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) como base para o desenvolvemento do resto de accións previstas nesta proposta.

Dita acción prevese prioritaria para o mantemento do equilibrio sedimentario do sistema praia-duna de Samil. Do mesmo xeito, prevese que a actuación permita recuperar a vexetación e fauna características, o cal lle confire unha gran importancia ecolóxica, paisaxista e urbanística, xa que axuda a frear as inundacións cando hai mareas extraordinarias, mellorando o perfil hidrodinámico da praia.

Aumentarase a superficie cuberta con vexetación de porte arbóreo (piñeiros), recuperando superficie do piñeiral da duna, o cal actualmente se atopa degradado ocupado en gran parte por aparcadoiros e instalacións recreativas, aumentando a capacidade para reter as áreas e estabilizando a duna, a cal constitúe unha barreira natural contra os episodios naturais catastróficos e contra o ascenso do nivel do mar.

O proxecto engloba unha serie de actuacións dirixidas a restaurar e reforestar o ecosistema dunar da praia de Samil, recuperando su morfodinamismo natural, fomentando a rexeneración da súa cuberta vexetal e reforzando a súa capacidade de resistir a erosión provocada por vento, mareas e o embate das ondas.

Un dos elementos fundamentais do proxecto é a recuperación completa da duna estabilizada do interior do sistema dunar de Samil. A duna terciaria existente conta cunha extensión aproximada de 28.800 m², atopándose colonizada por herbáceas e albosos resistentes á influencia do vento mariño, pretendéndose con esta actuación a recuperación dunar até alcanzar unha extensión de 61.600 m², reducindo deste xeito a vulnerabilidade fronte aos efectos do cambio climático creando capacidade adaptativa e resiliencia.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:48	Páxina 4 de 19
Expediente/Documento 1146-441	CSV: AFA3AB-C2CFCD-A626DH-GSH8EW-6564EE-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



Concello de Vigo

Aumentarase a superficie cuberta con vexetación de porte arbóreo (piñeiros), recuperando superficie do piñeiral da duna, o cal actualmente se atopa degradado ocupado en gran parte por aparcadoiros e instalacións recreativas, aumentando a capacidade para reter as areas e estabilizando a duna, a cal constitúe unha barreira natural contra os episodios naturais catastróficos e contra o ascenso do nivel do mar.

O proxecto contempla un novo paseo retranqueado 25-27 metros respecto ao paseo actual. O uso intensivo desta zona supón unhas dimensións mínimas e uns materiais resistentes que poidan atender a estas necesidades. Proponse tanto para o paseo como para a praza na que finaliza o mesmo, o emprego de pavimentos drenantes debido ás importantes vantaxes que supón respecto doutro tipo de pavimentos, tanto desde o punto de vista ambiental, autosuxestionando as augas de choiva e filtrándoas diminuíndo a súa contaminación, como de seguridade e comodidade no seu uso, evitando a acumulación de auga e charcos.

Se instalación novas sendas e pasarelas peonís integradas na renaturalización da zona e fabricadas con materiais naturais, proxéctanse pasarelas que permitan percorrer a zona, conectar espazos e acceder á praia sen afectar o ecosistema dunar. Dispónse tres pasarelas de madeira sustentadas mediante pilotes fincados no terreo.

En relación ao acondicionamento e humanización do espazo renaturalizado proponse a recuperación dos elementos de iluminación renovados con luminarias LED de 56 W tipo HERITAGE, de tal maneira que se proporcione unha iluminación adecuada da zona. No sendeiro que discorre polo piñeiral optouse por non dispor dunha iluminación de alta intensidade posto que esta zona de baixo tránsito e queda servida coa iluminación residual da avenida. Así mesmo esta nova zona estará dotada dun novo mobiliario ecolóxico, que terá por obxecto compatibilizar a renaturalización da zona co uso intensivo da contorna de Samil. Proxéctanse unha serie de actuacións que permitan un uso máis cómodo, accesible e saudable do paseo. Proponse, en todo caso, elementos respectuosos co medio ambiente, fabricados con materiais naturais ou reciclaxes, e cun deseño sinxelo e adecuado á contorna onde se van a instalar. Prevense circuitos biosaludables, áreas de descanso con mobiliario, bancos na zona de paseo e papeleiras con tapa ao longo de todo o percorrido peonil, nas zonas de descanso e nos accesos á praia. Así mesmo, instalaranse carteis e paneis informativos da actuación onde se resalte a importancia da conservación dos ecosistemas dunares.

Así mesmo de forma complementaria e directamente relacionada coa renaturalización da zona, o proxecto contempla necesariamente abordar a problemática de mobilidade que se xera na zona da praia de Samil, debido principalmente á gran afluencia de persoas á praia e a súa contorna. A presenza excesiva do vehículo privado na zona supón unha importante ocupación de espazo, deterioración da calidade do aire por emisións, xeración de ruidos, ..., que interfíren tanto na calidade do espazo público como nos seus usos.

Para abordar a problemática identificada, levaráanse a cabo unha serie de actuacións, encamiñadas a fomentar a mobilidade limpa e climáticamente neutra, tales como: eliminación de aparcadoiros sobre a duna, potenciar o uso de transportes máis sustentables (paseo peonil e carril bici) e o reforzo do transporte público.

As actuacións complementarias a realizar de forma paralelas ao proxecto de recuperación dunar e encamiñadas a reducir o uso do transporte privado, responde á decidida concienciación do Goberno Local por reducir a emisión de gases de efecto invernadoiro.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:48	Páxina 5 de 19
Expediente/Documento 1146-441	CSV: AFA3AB-C2CFCD-A626DH-GSH8EW-6564EE-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

b.- Obxectivos ambientais:

Considérase que o proxecto de recuperación do sistema dunar da praia de Samil causa un prexuízo nulo ou insignificante sobre a mitigación ao cambio climático, ao non dar lugar a considerables emisións de gases de efecto invernadoiro (GEI). O proxecto ten un impacto previsible insignificante neste obxectivo ambiental, tendo en conta tanto os efectos directos como os principais efectos indirectos ao longo do ciclo de vida, a promoción e o apoio significativos ás prácticas de recuperación ambiental non indican ningunha deterioración adicional por esta razón e deberían conducir a unha mellora.

Considérase que o proxecto a desenvolver causa un prexuízo nulo ou insignificante sobre a adaptación ao cambio climático, ao non provocar un aumento dos efectos adversos das condicións climáticas actuais e das previstas no futuro, sobre si mesma ou nas persoas, a natureza ou os activos.

Co deseño actual da praia de Samil, o desenvolvemento dinámico do sistema praia –duna atópase limitado, a execución do proxecto permitirá recuperar o funcionamento do sistema praia-duna, podendo esta, reducindo deste xeito a vulnerabilidade fronte aos efectos do cambio climático creando capacidade adaptativa e resiliencia

A prioridade fundamental do proxecto é a recuperación dunha ampla zona dunar, establecendo unha serie de actuacións encamiñadas a renaturalizar, recuperar e conservar.

As actuacións secundarias, realizadas en paralelo ao proxecto, encamiñadas a reducir o uso do transporte privado, e necesarias para o correcto desenvolvemento da actuación prioritaria, é un claro exemplo de concienciación do municipio por reducir a emisión de gases de efecto invernadoiro

c.- Plan de Gobernanza e participación.

O desenvolvemento do proxecto contempla un “plan de gobernanza e participación” como unha ferramenta a futuro que nos permitirá integrar a xestión, a dimensión ecolóxica e a dimensión socio-económica, tanto deste proxecto como a súa extensión ao resto da praia do Samil e outros espazos. Baseámonos nos “Contratos de Costa” que xa se aplican con éxito noutros países e que subliñan o papel da biodiversidade e os ecosistemas na xeración do benestar humano.

O plan proposto establece un espazo de discusión e reflexión ao redor dos valores ambientais e ecosistémicos que achega a praia do Samil e a súa compatibilidade como praia urbana establecendo vínculos con grupos de interese para a formulación de solucións conxuntas e a mellora da xestión do sistema socio-ecolóxico da praia.

A participación en clave de gobernanza local permite a implicación da cidadanía no deseño e implementación das accións desenvolvidas, reducindo os posibles conflitos sociais.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:48	Páxina 6 de 19
Expediente/Documento 1146-441	CSV: AFA3AB-C2CFCD-A626DH-GSH8EW-6564EE-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



Concello de Vigo

d.- Plan de Comunicación e Sensibilización:

Este proxecto contempla de forma prioritaria garantir unha correcta difusión do proxecto e os seus resultados así como fomentar a conciencia política e social sobre os servizos ecosistémicos que achegan as actuacións propostas. Para iso desenvolverase un Plan de Comunicación e Sensibilización que describa os obxectivos de comunicación, defina o ton e estilo das comunicacións e materiais vinculados ao proxecto, a identidade visual, as redes de comunicación a empregar e o público obxectivo para cada unha delas. Así mesmo, incluírá un calendario de contidos, unha estratexia de redes sociais e un plan de acción cos pasos necesarios para pór en práctica as actuacións, a través dos seguintes alicerces fundamentais:

- Actuacións de difusión do proxecto.
- Actuacións de sensibilización social.
- Actuacións de educación ambiental.

e.- Plan de medición e seguimento de indicadores:

O proxecto desenvolve un plan específico de accións encamiñadas a comunicar o seguimento e os resultados esperados do proxecto mediante a realización periódica das diferentes fontes de verificación, xustificando deste xeito o cumprimento dos indicadores recolleitos nas diferentes accións propostas, desenvolvendo os seguintes ámbitos de seguimento e medición:

- Seguimento do proceso de liberación espazo e compatibilidade usos
- Monitorización periódica do proceso de restauración ecolóxica do sistema dunar.
- Monitorización periódica do proceso de rexeneración morfolóxica dunar.
- Seguimento do Plan de gobernanza e participación
- Seguimento do Plan de comunicación e sensibilización

f.- Resumo de actuacións do proxecto RENATURALIZACIÓN INTEGRADA DA PRAIA DE SAMIL EN VIGO (FASE I) e marco orzamentario:

ACCIONES	
Código	Nomee da acción
A1	Estratexia de Solucións Baseadas na Natureza de Vigo
B1	Liberación do espazo dunar, deseño e construción sostible do novo paseo Samil
B2	Restauración ecolóxica de sistema dunar para contribuír ao aumento da biodiversidade e á súa conservación , mediante a implantación de especies autóctonas
B3	Rexeneración da morfoloxía dunar da praia de Samil
B4	Impulso da mobilidade sustentable e mellora da mobilidade da praia de Samil
C1	Plan de Gobernanza e Participación
C2	Plan de Comunicación e Sensibilización
C3	Plan de Medición e Seguimento de indicadores



O desenvolvemento do proxecto enmárcase no seguinte marco orzamentario:

Código	Nomee da acción	Estimación orzamentaria (S/IVE) €
A1	Estratexia de Solucións Baseadas na Natureza de Vigo	60.000,00 €
B1	Liberación do espazo dunar, deseño e construción sostible do novo paseo Samil	2.772.800,92 €
B2	Restauración ecolóxica de sistema dunar para contribuír ao aumento da biodiversidade e á súa conservación, mediante a implantación de especies autóctonas	81.062,30 €
B3	Rexeneración da morfoloxía dunar da praia de Samil	12.9060,00 €
B4	Impulso da mobilidade sustentable e mellora da mobilidade da praia de Samil	1.219.119, 23 €
C1	Plan de Gobernanza e Participación	29.500,00 €
C2	Plan de Comunicación e Sensibilización	89.651,54 €
C3	Plan de Medición e Seguimento de indicadores	57.700,00 €
Total		4.316.793,99 €

A execución destas actuacións atópanse xa nunha fase de desenvolvemento moi avanzado xa que o Concello de Vigo vén traballando o desenvolvemento de diversas actuacións que conforman o obxecto do proxecto de **RENATURALIZACIÓN INTEGRADA DA PRAIA DE SAMIL EN VIGO (FASE I)**.

En relación ás actuacións xa realizadas é importante destacar que das actuacións identificadas no marco orzamentario como "Tipo B" intervencións específicas sobre o territorio atopámonos cos seguintes traballos preliminares realizados:

B1- Liberación espazo público e novo paseo SAMIL.

PROXECTO DE EXECUCIÓN DE OBRA PARA A RECUPERACIÓN DUNAR DA PRAIA DE SAMIL FASE (I):

A praia de Samil, situada na parroquia de Navia mide preto de 1.900 metros de lonxitude e é a praia máis representativa de Vigo cun alto grao de ocupación debido á súa proximidade ao centro urbano. Esta praia era un gran areal cun importante sistema dunar asociado ata que no ano 1970 realízanse as obras do actual paseo marítimo, construíndo un muro de contención xusto no bordo da duna primaria. O efecto deste paseo sobre a praia presenta tres problemas fundamentais: a perda da duna primaria, afección ao perfil de praia durante os temporais por reflexión da ondada no muro do paseo e que a superficie de praia seca sexa claramente insuficiente para a demanda existente.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:48	Páxina 8 de 19
Expediente/Documento 1146-441	CSV: AFA3AB-C2CFCD-A626DH-GSH8EW-6564EE-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



Concello de Vigo

O 27 de abril de 2010, a Dirección Xeral de Sustentabilidade da Costa e do Mar do Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño adjudicou a Enxeñaría Civil do Atlántico, S.A. (INCAT) o contrato de “Asistencia Técnica para a redacción do proxecto de recuperación do sistema dunar na praia de Samil. T.M. Vigo, Pontevedra”.

O proxecto foi redactado ao longo do ano 2010, seguindo as especificacións do Ministerio e en coordinación co Concello de Vigo. Finalizado o proxecto, o 20 de decembro de 2011 asínase a acta de recepción do proxecto.

Como durante o dez anos transcorridos desde a redacción do proxecto non foi posible a súa construción por dificultades orzamentarias do Ministerio competente, o 26 de abril de 2021 o Concello de Vigo adjudica a redacción do “Proxecto construtivo de recuperación do sistema dunar na praia de Samil T.M. Vigo. Fase I: entre punta Samil e concesión administrativa Camaleón” a INCAT INFRAESTRUTURAS, S.A.

A intención do Concello é facerse cargo da construción da primeira fase da recuperación do sistema dunar de Samil no prazo máis breve posible, aproveitando a circunstancia de que ao finalizar a concesión administrativa da Cafetaría Camaleón, as súas instalacións foron demolidas en xullo de 2021. É importante resaltar que en 2014 tamén foi demolido o restaurante As Dornas, co que o paseo xa está libre de edificacións no tramo comprendido entre a pista de patinaxe e o seu final na praia de la Fuente.

O obxecto do presente proxecto consiste na recuperación do sistema dunar entre Punta Samil e a antiga concesión administrativa da cafetaría Camaleón, mantendo os criterios de deseño do proxecto realizado pola Dirección Xeral para a Sustentabilidade da Costa e do Mar en 2011, actualizándoo no que corresponda dado o tempo transcorrido.

Tomando como base el proxecto do ano 2011, a primeira fase da recuperación dunar da praia de Samil na zona denominada “punta de Samil” contempla as seguintes actuacións:

- Retranqueo do actual paseo entre 15 e 27 m nunha lonxitude de 250 metros, o que implica a recuperación de 5.000 metros cadrados de sistema praia – duna. O paseo se retranquea até o límite da duna móbil orixinal.
- Demolición do paseo actual enterrado baixo a duna (170 metros), o que implica a recuperación doutros 1.080 metros cadrados de sistema dunar.
- Demolición de restaurantes e cafetarías sobre a duna, realizada previamente polo Concello de Vigo. (actuación EXECUTADA)
- Prevese unha superficie para un novo chiringuito de dimensións racionais e fóra da duna.
- Creación dun novo paseo peonil de 12 metros de ancho adaptado ao perfil natural da praia. (250 m de lonxitude). O paseo conecta por o lado norte coa beirarrúa da Avenida de Samil e tamén ten continuidade por unha senda a través do piñeiral. Por o lado sur conecta co paseo actual, ata que se desenvolvan as seguintes fases que lle dean continuidade cos mesmos criterios de retranqueo.
- Créase unha pequena praza ao final do paseo rixido, no punto no que se derriba o paseo actual que quedou enterrado pola evolución natural da duna.
- Mellórase a accesibilidade ao paseo, conectando de forma directa a beirarrúa da Avenida de Samil coa praza final do paseo.
- Creación dunha senda no piñeiral, que substitúe ao tramo final do paseo orixinal, agora enterrado pola evolución natural da duna.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:48	Páxina 9 de 19
Expediente/Documento 1146-441	CSV: AFA3AB-C2CFCD-A626DH-GSH8EW-6564EE-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

- Optimízase a substitución de especies arbóreas autóctonas, plantándoos agora nas zonas despobladas e nas que se demolen construcións, deixando para o mantemento común a gradual substitución das árbores autóctonos na medida que creza o novo piñeiral.
- Humanízase a Avenida de Samil no tramo paralelo á actuación.

La actuación deseñada está suxeita ás normativas técnicas que sexan de obrigado cumprimento, de acordo co “apartado 5 do Artigo 233 da LCSP 9/2017 de 8 de Novembro e é conforme ao esixido no artigo 97 do Real Decreto 876/2014 polo que se aproba o Regulamento Xeral de Costas. Así mesmo devandito proxecto inclúe declaración expresa dos seus autores de que o proxecto cumpre as disposicións da Lei 22/1988, do 28 de xullo, e das normas xerais e específicas que se diten para o seu desenvolvemento e aplicación (artigo 44.7 da Lei 22/1988, do 28 de xullo).

O proxecto definitivo desta fase (I), atópase na súa revisión final, estimándose a súa aprobación para o primeiro trimestre do ano 2022 e un prazo de licitación das obras de aprox 6 meses e posteriormente considérase un prazo de execución de obra NOVE MESES (9), desde a preceptiva firma do acta de comprobación do reformulo.

A execución global disto proxecto está prevista cunha execución económica estimada de 4.556.728,114 €. dos cales se contempla como actuacións financiábles dentro do apartado **B1- Liberación do espazo dunar, deseño e construción sostible do novo paseo Samil cun importe de 2.772.800, 92 € (sen IVE)**, tendo en conta os criterios establecidos no marco da Orde TED/1018/2021, de 20 de setembro, publicada polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico para a concesión de subvencións da Fundación Biodiversidade, F.S.P., para fomentar actuacións dirixidas á renaturalización e resiliencia de cidades españolas, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

B4.- Impulso da mobilidade sustentable e mellora da mobilidade da praia de Samil.

En relación a esta actuación o Concello de Vigo desenvolveu un proxecto de obra “EXPROPIACIÓN E CONSTRUCIÓN DUNHA BEIRARRÚA CON CARRIL BICI NA MARXE DEREITA DA AVENIDA DE EUROPA. Concello de Vigo (importe de 4.312.644,83 €).

Este proxecto redactado e aprobado atópase na fase de desenvolvemento de fase de expropiación dos terreos afectados que posibilitará xerar un novo espazo de circulación, tanto peonil como ciclista, en a avda. de Europa, que vai desde a rúa Tomás Paredes até a avda. de Samil, e dar así continuidade ao paseo e xardín lineal da avda. Castelao. Búscase acondicionar a marxe dereita do viario, mediante o deseño de unha nova ordenación, que contempla creación de espazos adecuados para o tránsito segregado de peóns e ciclistas.

Este novo carril bici culmina as intervencións de mobilidade da cidade e fomenta unha forma de transporte sustentable para un dos principais recursos turísticos da cidade, a praia de Samil.

Trátase ademais dun proxecto maduro que conta coa aprobación da Xerencia de Urbanismo do Concello de Vigo.

Desta actuación propónse para o proxecto que se presenta “**RENATURALIZACIÓN INTEGRADA DA PRAIA DE SAMIL EN VIGO (FASE I)**”, a execución de actuacións financiábles como B4.-



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:48	Páxina 10 de 19
Expediente/Documento 1146-441	CSV: AFA3AB-C2CFCD-A626DH-GSH8EW-6564EE-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



Concello de Vigo

Impulso da mobilidade sustentable e mellora da mobilidade da praia de Samil, cun importe sen IVE de 1.219.119, 23 €

g.- Indicación da vinculación das actuacións propostas con outras convocatorias de subvención solicitadas e/ou recibidas:

En relación a la actuación B1- Liberación do espazo dunar, deseño e construción sostible do novo paseo Samil cun importe de 2.772.800, 92 € (sen IVE)

O Concello de Vigo solicitou as seguintes axudas:

Convocatoria Extraordinaria do Plan de sustentabilidade Turística en Destinos para entidades locais, convocado pola Secretaría de Estado de Turismo. Ano 2021. Foi solicitada unha subvención relacionada coa obra de "RECUPERACIÓN DO SISTEMA DUNAR NA PRAIA DE SAMIL. T.M. VIGO. FASE I ENTRE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA CAMALEÓN E PUNTA DE SAMIL (importe de 4.556.728,11 €).

- Importe solicitado: 2.200.000,00 €.
- Data da solicitude: 17/09/2021
- Estado: DENEGADA.

En relación ao desenvolvemento do proxecto global por importe de 4.556.728,114 €, o Concello de Vigo desenvolveu un **Convenio de colaboración coa Deputación Provincial de Pontevedra** para a cofinanciación desta actual.

- Data de formalización do convenio: 22/10/2021
- Financiamento comprometido:

Entidade	2022	2023	Total
Concello de Vigo	600.000,00 €	826.728,11 €	1.426.728,11 €
Deputación Provincial de Pontevedra	1.530.000,00 €	1.600.000,00 €	3.130.000,00 €
	2.130.000,00 €	2.426.728,11 €	4.556.728,11 €

O convenio de colaboración establece que que as actuacións do convenio poderán ser substituídas cando concorran causas xustificadas, polo cal o desenvolvemento do proxecto que inicialmente se atopa contemplado nesta actuación poderá ser modificado en relación da concesión da subvención solicitada a través da convocatoria desta orde. Polo cal atendendo á presentación da presente proposta de financiamento con fondos do PRTR, no caso de ser concedida a subvención solicitada, proporase á Deputación de Pontevedra a seguinte modificación do financiamento deste proxecto e a adecuación económica a outros proxectos.

Proposta de cambio de financiamento:



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:48	Páxina 11 de 19
Expediente/Documento 1146-441	CSV: AFA3AB-C2CFCD-A626DH-GSH8EW-6564EE-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

Importe das actuacións contempladas para o desenvolvemento e execución global de obraa "RECUPERACIÓN DO SISTEMA DUNAR NA PRAIA DE SAMIL. T.M. VIGO. FASE I ENTRE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA CAMALEÓN E PUNTA DE SAMIL.

Importe total con IVE	4.556.728,11 €
Importe sen IVE	3.765.891,00 €
Importe sen IVE das actuacións incluídas na actuación B1-Liberación espazo público e novo paseo SAMIL	2.772.800,92 €
Importe sen IVE das actuacións do proxecto non financiábles co proxecto que se presenta	993.090,08 €
Importe do IVE da totalidade do proxecto	790.837,11 €

Proposta de modificación do financiamento por parte da Deputación Provincial de Pontevedra:

Entidade	Total
Concello de Vigo	1.426.728,11 €
Deputación Provincial de Pontevedra	357.199,08 €
Fondos PRTR solicitude de subvención F. Biodiversidade (B.1)	2.772.800,92 €
	4.556.728,11 €

En relación a la actuación: B4.- Impulso da mobilidade sustentable e mellora da mobilidade da praia de Samil.

O Concello de Vigo solicitou as seguintes axudas:

Convocatoria Extraordinaria do Plan de sustentabilidade Turística en Destinos para entidades locais, convocado pola Secretaria de Estado de Turismo. Ano 2021. Foi solicitada unha subvención relacionada coa obra de "EXPROPIACIÓN E CONSTRUCCIÓN DUNHA BEIRARRÚA CON CARRIL BICI NA MARXE DEREITA DA AVENIDA DE EUROPA. Concello de Vigo (importe de 4.312.644,83 €).

- Importe solicitado: 2.000.000,00 €.
- Data da solicitude: 17/09/2021
- Estado: DENEGADA.

g.- Marco temporal de execución:

Á vista dos antecedentes descritos anteriormente débese destacar o alto grao de madurez das actuacións que se propoñen, atopándose as partes fundamentais do proxecto; B1- Liberación espazo público e novo paseo SAMIL un importe de 2.772.800, 92 € (sen IVE) e B4.- Impulso da mobilidade sustentable e mellora da mobilidade da praia de Samil, cun importe sen IVE de 1.219.119, 23 €, cos proxectos de execución na súa fase final de redacción, o cal posibilitará unha execución moi próxima ao período que marca a convocatoria.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:48	Páxina 12 de 19
Expediente/Documento 1146-441	CSV: AFA3AB-C2CFCD-A626DH-GSH8EW-6564EE-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



Concello de Vigo

CRONOGRAMA DO PLAN “RENATURALIZACIÓN INTEGRADA DA PRAIA DE SAMIL EN VIGO (FASE I)”

ACCÍONS	INICIO	FIN
C1- Plan de gobernanza e participación	04/07/2022	31/12/2023
C1.1_ Organización do proceso de gobernanza	04/07/2022	30/09/2022
C1.2_ Análise e futuro da Praia do Samil	30/09/2022	30/10/2022
C1.3_ Construción dunha visión conxunta	30/10/2022	30/11/2022
C1.4_ Deseño de accións para a renaturalización integrada da praia do Samil	30/10/2022	30/01/2023
C1.5_ Firma do compromiso pola renaturalización integrada da praia do Samil	30/11/2022	30/01/2023
C2- Plan de comunicación e sensibilización	04/07/2022	30/06/2025
C2.1_ Actuacións de difusión do proxecto	04/07/2022	30/06/2025
C2.2_ Actuacións de sensibilización social	01/03/2024	15/06/2025
C2.3_ Actuacións de educación ambiental	01/04/2024	01/06/2025
C3- Plan de medición e seguimento de indicadores	04/07/2022	30/06/2025
C3.1_ Plan medición e seguimento indicadores B1	15/10/2023	15/6/2024
C3.2_ Plan de medición e seguimento indicadores B2	30/01/2023	15/06/2025
C3.3_ Plan de medición e seguimento indicadores B3	02/10/2023	15/06/2025
C3.4_ Plan de medición e seguimento indicadores B4	15/10/2023	15/12/2024
C3.5_ Plan de medición e seguimento indicadores C1	04/07/2022	31/12/2023
C3.6_ Plan de medición e seguimento indicadores C2	04/07/2022	30/06/2025
A1 - Estratexia de Solucións Baseadas na Natureza de Vigo	15/09/2022	30/03/2023
B1- Liberación do espazo dunar, deseño e construción sustentable do novo paseo Samil	15/09/2022	30/07/2023
B1.1_ Liberalización de espazo. Demolición do cantil e do paseo marítimo actual	15/09/2022	30/01/2023
B1.2_ Deseño e construción sustentable do novo paseo peonil	03/01/2023	30/07/2023
B1.3_ Construción de sendas e pasarelas	01/04/2023	30/07/2023
B1.4_ Acondicionamento e humanización da zona	01/04/2023	30/07/2023
B2-Restauración ecolóxica de sistema dunar para contribuír ao aumento da biodiversidade e á súa conservación, mediante a implantación de especies autóctonas.	02/08/2023	30/09/2023
B2.1_ Tratamento superficie duna primaria	02/08/2023	29/08/2023
B2.2_ Recuperación duna terciaria	02/09/2023	30/09/2023
B3- Rexeneración da morfología dunar da praia de Samil	02/10/2023	30/04/2025
B3.1_ Instalación de captadores de area	02/10/2023	29/10/2023
B3.2_ Instalación de barreira perimetral	02/10/2023	29/10/2023
B3.3_ Plantación de vexetación dunar para a fixación de area	01/03/2024	01/04/2025
B3.4_ Limpeza e mantemento periódico	01/11/2023	30/06/2025
B4- Mellora da conectividade e impulso da mobilidade de tránsito da praia de Samil	15/09/2023	30/06/2025
B4.1_ Eliminación de aparcadoiros sobre a duna	15/09/2023	30/12/2023
B4.2_ Construción paseo peonil e carril bici	03/01/2023	15/08/2023
B4.3_ Acondicionamento e humanización do paseo	01/03/2023	15/08/2023
B4.4_ Accións de reforzo do transporte público	02/07/2023	30/06/2025



III.- REQUISITOS PARAL A PRESENTACIÓN DO PROXECTO:

As actividades presentadas deberán cumprir as seguintes condicións:

a) Todas as actividades de implementación directa no territorio que se vaian a desenvolver (tipo B) deberán estar enmarcadas nun plan ou estratexia (tipo A). Si o concello xa dispón dun plan ou estratexia na que enmarcar as súas actividades non sería necesario elaboralo.

b) Aqueles concellos que non dispoñan dunha estratexia previa, ou que aínda dispoñan dunha que deban actualizala para poder dar cabida ás accións de intervención directa, deberán desenvolvela no marco desta convocatoria de forma previa ou paralela ao desenvolvemento de actividades do tipo B.

c) Todos os proxectos deberán desenvolver actividades de implementación directa no territorio (tipo B).

Os proxectos deberán incluír de forma obrigatoria e transversal a toda a proposta as seguintes accións:

- a) Plan de gobernanza e participación.
- b) Plan de comunicación e sensibilización.
- c) Plan de medición e seguimento de indicadores.

Ao formulario de solicitude, no que se indicarán os datos da entidade e do proxecto, acompañarase a seguinte documentación:

- Declaración responsable asinada polo representante legal.
- Declaración responsable asinada polo representante legal de cumprimento do principio de «non causar un prexuízo significativo ao medio ambiente» DNSH.
- Documentación de carácter técnico do proxecto: marco lóxico, fichas descritivas das actividades previstas, orzamento, recursos humanos, cronograma e avaliación preliminar do principio DNSH.
- Para aqueles solicitantes que concorran nas circunstancias establecidas no artigo 26 1.a) e 26 2.a), deberán presentar ademais a seguinte documentación:
 - A aprobación da proposta de proxecto polo órgano competente da entidade local, coa aprobación da obrigación plurianual do gasto no caso de que o proxecto fose finalmente beneficiario da axuda.
 - Informe favorable do proxecto por parte da Secretaría do Concello.
 - Informe favorable do proxecto por parte da Intervención Municipal.
 - Informe favorable dos servizos técnicos municipais correspondentes.
- Documentación relativa á entidade ou entidades solicitantes:
 - Poder ou documento que acredite a representación con que se actúa.
 - Declaración expresa asinada polo representante legal que inclúa relación exhaustiva e detallada das subvencións, axudas, ingresos ou recursos concedidos para financiar as mesmas actuacións obxecto da subvención. Esta declaración expresa deberá levar a cabo no momento de presentar a solicitude e en calquera outro momento, axiña que como sexa coñecida, a mencionada concorrencia.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:48	Páxina 14 de 19
Expediente/Documento 1146-441	CSV: AFA3AB-C2CFCD-A626DH-GSH8EW-6564EE-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



Concello de Vigo

IV.- ESTRUCTURA TÉCNICA E ORGANIZATIVA PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO:

A estrutura orgánica do Concello de Vigo en relación á xestión municipal organizouse como un municipio de gran poboación desde a entrada en Vigo da Lei 57/2003, de 16 de decembro, de Medidas de Modernización da Administración Local.

Este marco normativo distingue unha estrutura de goberno especial para este tipo de Concellos, atribuíndo á Xunta de Goberno Local, fronte ás de réxime común, o carácter de órgano executivo colexiado que, baixo a presidencia do Alcalde, colabora colegialmente na función de dirección política que lle corresponda, exerce as funcións executivas e administrativas sinaladas no artigo 127 da citada Lei e as demais que lle sexan delegadas. Esta atribución normativa deriva na asignación dun núcleo relevante de competencias propias recollidas no artigo 127 LRBRL, cun claro impacto na xestión diaria dos temas de interese municipal.

O desenvolvemento doutros proxectos con financiamento Europeo (Estratexia DUSI "Vigo Vertical") consolidou un proceso continuo de mellora nos procesos de planificación para o deseño e prestación de servizos á cidadanía, baseado nun enfoque integral e coordinado entre as diferentes áreas e servizos municipais. Esta integración horizontal entre os departamentos del Concello de Vigo foi un factor cruce para aproveitar o coñecemento colectivo que se mantivo en todos os procesos de planificación e desenvolvemento estratéxico dos plans de acción do Concello de Vigo, que se reflicte en modelo recoñecido de goberno transversal, transparente e aberto.

O desenvolvemento do proxecto que se presenta "**RENATURALIZACIÓN INTEGRADA DA PRAIA DE SAMIL EN VIGO (FASE I)**" é unha nova oportunidade para seguir mellorando a coordinación entre as estruturas de traballo e consolidar o "saber facer" dunha nova gobernanza horizontal no Concello de Vigo. Para o desenvolvemento deste proxecto estableceranse os seguintes elementos de traballo, seguimento e coordinación:

Comisión de dirección e seguimento do proxecto. Estará conformada por:
Coordinada e dirixida polo Segundo Tenente de Alcalde e Concelleiro Delegado da área de Fomento e Servizos, contará coa participación do seguinte persoal municipal:

- (1) Xefe da área de Investimentos
- (1) Xefe do Servizo Administrativo e orzamentario do Area de Fomento.
- (1) Xefe de Servizo de Vías e Obras.
- (1) Xefe de Servizo de Parques e Xardíns
- (1) Xefe de Servizo de Medio.
- (2) Enxeñeiros/as de camiños canles e portos do Area de Fomento.

Este equipo de traballo contará en calquera caso co asesoramento complementario dos seguintes servizos municipais:

- Secretaría de Administración Xeral.
- Xefatura do Servizo Xurídico da área de Servizos Xerais.
- Xefatura do Servizo de Contratación.
- Dirección de contable e orzamentaria.
- Intervención municipal.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:48	Páxina 15 de 19
Expediente/Documento 1146-441	CSV: AFA3AB-C2CFCD-A626DH-GSH8EW-6564EE-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

Así mesmo o proxecto contempla a contratación de asistencias técnicas con entidades externas especializadas, para o seguimento e avaliación do cumprimento dos obxectivos de cada unha das actuacións do proxecto.

V.- PROPOSTA:

O proxecto que se desenvolve con este expediente vén conformar a “**RENATURALIZACIÓN INTEGRADA DA PRAIA DE SAMIL EN VIGO (FASE I)**” o cal tendo en conta os condicionantes da convocatoria desenvólvese en base ás seguintes actuacións:

O alcance económico das actuacións a presentar e a solicitude de subvención correspóndense cos seguintes datos:

Código	Nomee da acción	Estimación orzamentaria (S/IVE)
A1	Estratexia de Solucións Baseadas na Natureza de Vigo	60.000,00 €
B1	Liberación do espazo dunar, deseño e construción sostible do novo paseo Samil	2.772.800,92 €
B2	Restauración ecolóxica de sistema dunar para contribuír ao aumento da biodiversidade e á súa conservación, mediante a implantación de especies autóctonas	81.062,30 €
B3	Rexeneración da morfoloxía dunar da praia de Samil	12.9060,00 €
B4	Impulso da mobilidade sustentable e mellora da mobilidade da praia de Samil	1.219.119, 23 €
C1	Plan de Gobernanza e Participación	29.500,00 €
C2	Plan de Comunicación e Sensibilización	89.651,54 €
C3	Plan de Medición e Seguimento de indicadores	57.700,00 €
Total		4.316.793,99 €
Importe da subvención solicitada:		4.000.000,00 €

Este proxecto executarase de acordo co seguinte cronograma:

ACCIÓNS	INICIO	FIN
C1- Plan de gobernanza e participación	04/07/2022	31/12/2023
C2- Plan de comunicación e sensibilización	04/07/2022	30/06/2025
C3- Plan de medición e seguimento de indicadores	04/07/2022	30/06/2025
A1 - Estratexia de Solucións Baseadas na Natureza de Vigo	15/09/2022	30/03/2023
B1- Liberación do espazo dunar, deseño e construción sostible do novo paseo Samil	15/09/2022	30/07/2023
B2- Restauración ecolóxica de sistema dunar para contribuír ao aumento da biodiversidade e á súa conservación, mediante a implantación de especies autóctonas.	02/08/2023	30/09/2023



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:48	Páxina 16 de 19
Expediente/Documento 1146-441	CSV: AFA3AB-C2CFCD-A626DH-GSH8EW-6564EE-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



Concello de Vigo

B3- Rexeneración da morfoloxía dunar da praia de Samil	02/10/2023	30/04/2025
B4- Mellora da conectividade e impulso da mobilidade de tránsito da praia de Samil	15/09/2023	30/06/2025

Todas as actuacións cumpren con as condicións da convocatoria e atópanse cun alto grao de avance en relación á tramitación das actuacións preliminares (redacción de proxectos, informes sectoriais, etc.) o cal garante a súa execución dentro dos períodos definidos na convocatoria.

En relación á execución orzamentaria das previsións indicadas no cronograma de execución, serán dotadas economicamente nos correspondentes exercicios orzamentarios, tendo en conta que o escenario orzamentario destas obrigacións quedará supeditado aos importes que resulten da resolución da convocatoria e a súa posterior aceptación por parte do Concello de Vigo.

El proxecto complementarase coas correspondentes fichas descritivas que obriga a convocatoria que serán conformadas polo equipo técnico da área de Fomento.

- Marco lóxico.
- Fichas descritivas das actividades previstas
 - A1.- Estratexia de Solucións Baseadas na Natureza de Vigo
 - B1.- Liberación do espazo dunar, deseño e construción sostible do novo paseo Samil
 - B2.- Restauración ecolóxica de sistema dunar para contribuír ao aumento da biodiversidade e á súa conservación , mediante a implantación de especies autóctonas
 - B3.- Rexeneración da morfoloxía dunar da praia de Samil
 - B4.- Impulso da mobilidade sustentable e mellora da mobilidade da praia de Samil
 - C1.- Plan de Gobernanza e Participación
 - C2.- Plan de Comunicación e Sensibilización
 - C3.-Plan de Medición e Seguimento de indicadores
- Orzamento.
- Recursos humanos.
- Cronograma.
- Avaliación preliminar do principio DNSH

Por todo o exposto e unha vez incorpórese ao expediente o correspondente informe de fiscalización, propónse á Junta de Goberno Local a aprobación dos seguintes acordos:

Primeiro: Aprobar o proxecto para o que se solicita a subvención. O proxecto desenvolverase de acordo co seguinte programa de actuaciónes e alcance económico:

“RENATURALIZACIÓN INTEGRADA DA PRAIA DE SAMIL EN VIGO (FASE I)” o cal tendo en conta os condicionantes da convocatoria desenvólvese en base ás seguintes actuacións.

Código	Nomee da acción	Estimación orzamentaria (S/IVE)
A1	Estratexia de Solucións Baseadas na Natureza de Vigo	60.000,00 €
B1	Liberación do espazo dunar, deseño e construción sostible do novo paseo Samil	2.772.800,92 €
B2	Restauración ecolóxica de sistema dunar para	81.062,30 €



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:48	Páxina 17 de 19
Expediente/Documento 1146-441	CSV: AFA3AB-C2CFCD-A626DH-GSH8EW-6564EE-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

	contribuír ao aumento da biodiversidade e á súa conservación , mediante a implantación de especies autóctonas	
B3	Rexeneración da morfoloxía dunar da praia de Samil	12.9060,00 €
B4	Impulso da mobilidade sustentable e mellora da mobilidade da praia de Samil	1.219.119, 23 €
C1	Plan de Gobernanza e Participación	29.500,00 €
C2	Plan de Comunicación e Sensibilización	89.651,54 €
C3	Plan de Medición e Seguimento de indicadores	57.700,00 €
Total		4.316.793,99 €
Importe da subvención solicitada:		4.000.000,00 €

As cifras expresadas nos cadros anteriores non incorporan o IVE correspondente dado que o mesmo non é financiable pola convocatoria.

Este proxecto executarase de acordo co seguinte cronograma:

ACCIÓNS	INICIO	FIN
C1- Plan de gobernanza e participación	04/07/2022	31/12/2023
C2- Plan de comunicación e sensibilización	04/07/2022	30/06/2025
C3- Plan de medición e seguimento de indicadores	04/07/2022	30/06/2025
A1 - Estratexia de Solucións Baseadas na Natureza de Vigo	15/09/2022	30/03/2023
B1- Liberación do espazo dunar, deseño e construción sostible do novo paseo Samil	15/09/2022	30/07/2023
B2- Restauración ecolóxica de sistema dunar para contribuír ao aumento da biodiversidade e á súa conservación, mediante a implantación de especies autóctonas.	02/08/2023	30/09/2023
B3- Rexeneración da morfoloxía dunar da praia de Samil	02/10/2023	30/04/2025
B4- Mellora da conectividade e impulso da mobilidade de tránsito da praia de Samil	15/09/2023	30/06/2025

En relación á execución orzamentaria das previsións indicadas no cronograma de execución, estas serán dotadas economicamente nos correspondentes exercicios orzamentarios, tendo en conta que o escenario orzamentario destas obrigacións quedará supeditado aos importes que resulten da resolución da convocatoria e a súa posterior aceptación por parte do Concello de Vigo.

Segundo: Aprobar a participación do Concello de Vigo coa presentación do proxecto “RENATURALIZACIÓN INTEGRADA DA PRAIA DE SAMIL EN VIGO (FASE I)”, na



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:48	Páxina 18 de 19
Expediente/Documento 1146-441	CSV: AFA3AB-C2CFCD-A626DH-GSH8EW-6564EE-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



Concello de Vigo

convocatoria convocatoria correspondente ao ano 2021 para a concesión de subvencións da Fundación Biodiversidade, F.S.P., para fomentar actuacións dirixidas á renaturalización e resiliencia de cidades españolas, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, de acordo coa Orde TED/1018/2021, de 20 de setembro, publicada polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, aceptando de forma expresa o procedemento regulado nesta orde.

Terceiro: Aprobar o compromiso de que o Concello de Vigo a través da “ÁREA DE FOMENTO E SERVIZOS” disporá de todos os medios humanos, técnicos e orzamentarios necesarios para executar o proxecto aprobado e garantir a súa execución dentro dos prazos establecidos na convocatoria.

Cuarto: Delegar no Segundo tenente de Alcalde e Concelleiro da área de Fomento e Servizos, D. Francisco Javier Pardo Espiñeira a competencia para a formalización da solicitude de subvención na convocatoria regulada pola Orde TED/1018/2021, de 20 de setembro, publicada polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico” de acordo ao proxecto indicado no punto primeiro deste acordo.

Dita delegación alcanza para todos os efectos, a conformación final do contido da documentación obrigatoria en relación a a memoria técnica, marco lóxico, fichas descritivas das actividades previstas, orzamento, recursos humanos, cronograma e avaliación preliminar do principio DNSH. en relación o proxecto aprobado no apartado primeiro, así como a execución de todos trámites administrativos necesarios que requira a presentación da mesma na páxina web da FB (www.fundacion-biodiversidad.es) a través da ferramenta habilitada ao efecto.

ACORDO

A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

E para que así conste e produza os seus efectos, emito a presente certificación coa salvedade do artigo 206 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, de orde do Excmo. Alcalde, en Vigo na data da sinatura dixital.

SGF/me.

V. e Pr.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:48	Páxina 19 de 19
Expediente/Documento 1146-441	CSV: AFA3AB-C2CFCD-A626DH-GSH8EW-6564EE-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		